

III INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO EDUCAEMPRENDE

JUNIO –NOVIEMBRE 2009



SOCIO RESPONSABLE : RED LOCAL

PAQUETE DE TRABAJO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAQUETE DE TRABAJO 1 "Gestión y coordinación del proyecto"						
Protocolo de funcionamiento	X					
Manual de Gestión económica	X					
Plan de trabajo	X					
Reuniones de coordinación	X			X		
Reuniones de coordinación vía email	X	X	X	X	X	X

ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES DE COORDINACION

Durante el periodo comprendido entre los meses de Julio-Diciembre, se han celebrado dos Encuentros Transnacionales:

- Madrid mes de Julio
- Londres mes de Octubre



PRESENTACIÓN DE LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO A LOS SOCIOS :


- Manual de gestión administrativa del proyecto e impartición de seminario formativo
- Protocolo de Funcionamiento



ACTIVIDADES REALIZADAS

MANUALES

Presentación del Plan de Comunicación y Difusión del proyecto



PRESENTACION WEB DEL PROYECTO



ACTIVIDADES REALIZADAS

FOLLETOS DEL PROYECTO

Se han elaborado 7.500 ejemplares en inglés y español del folleto del proyecto



NEWSLETTER

Se han elaborado dos Newsletter del proyecto













NOTAS DE PRENSA

NEWSLETTER

Se han elaborado dos Newsletter del proyecto,



PROPUESTA BASE DE DATOS DE DOCUMENTACION

<p>> Comunicación</p> 	<p>> Entrepreneurial</p> 	<p>> Espíritu Emprendedor</p> 	<p>> Mini-Empresas</p> 	
<p>> Proyecto Final</p> 	<p>> Final Report February</p> 	<p>> New Starters</p> 		
<p>> Herramientas entregadas</p>				
<p>• El espíritu emprendedor</p> 	<p>• Almería emprende</p> 	<p>• Guía Aprende</p> 	<p>• Cómic Proyecto</p> 	<p>• Relatos Odisea</p> 

NOTAS PRENSA

> Lifelong Learning News
02 – Octubre - 2009



> Web Oficial "Las Acacias"
16 – Marzo- 2010



> Comunidad de Madrid
10 – Julio - 2010



> Este de Madrid
10 – Julio - 2010



> La Quincena
15 – Julio - 2010



> Web UNIVERSITY OF HELSINKI
15 – Julio - 2010



SOCIO RESPONSABLE : CETIF ZONA -ESTE

PAQUETE DE TRABAJO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAQUETE DE TRABAJO 3 "Mejora de las competencias del profesorado"						
Estudio de necesidades	X	X	X			
Foros temáticos	X			X		
Herramienta e-learning						
Difusión Digital del curso						

El socio encargado de esta actuación presento su renuncia en el mes de septiembre de septiembre a diciembre desde la coordinación del proyecto se estuvieron realizando diferentes actividades para sustituir al socio


SOCIO RESPONSABLE : UNIVERSIDAD DE HELSINKI

PAQUETE DE TRABAJO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<p>PAQUETE DE TRABAJO 4 "Acercamiento al mundo empresarial, importancia del espíritu emprendedor en las PYMEs"</p>						
<p>bolsa de experiencias en temas de fomento del espíritu emprendedor desde la base educativa y acercamiento a las empresas.</p>			X	X	X	X
<p>Metodología de implantación de una cultura emprendedora con una recopilación de buenas prácticas y su plan de transferencia</p>					X	X

SOCIO RESPONSABLE :WANDSWORTH BOROUGH COUNCIL

PAQUETE DE TRABAJO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
PAQUETE DE TRABAJO 5 "Sostenibilidad del trabajo realizado"							
Mesa de trabajo para la evaluación del producto				X			
Elaboración de indicadores y metodología				X			
Informes de evaluación final							X

METODOLOGÍA EVALUACION



CUESTIONARIOS DE EVALUACION

PRIMER INFORME DE EVALUACION